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AGENDA

Manche Telecom en quelques chiffres
L 'expérimentation FTTH en ZMD: le r6le de Manche Telecom

e[_es travaux
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Manche Telecom en quelgques chiffres

Manche Telecom, filiale de SFR Collectivités et de la Caisse des Dépots et
Consignations est le Délégataire du service public pour I'établissement du
haut et du tres haut debit sur le territoire de la Manche.

sInvestissements a fin 2010: 48 M€

Dont 19,5 M€ de participation publigue

*Plus de 1250 Km de reseau en fibre optigue

230 stations Wifimax pour la couverture Radio

*136 NRA opticalisés et dégroupés pour le DSL

*Plus de 80 entreprises et administrations raccordees a la fibre
*Plus de 50000 foyers desservis en haut ou tres haut débit

*Plus de 10 opeérateurs nationaux ou locaux présents sur le
territoire de la Manche
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Manche Telecom: role dans

I'expérimentation ZMD de Saint-LO

Manche Telecom assure le deploiement de I'infrastructure
fourreaux, fibre et locaux techniques.

Manche Telecom recuellle les autorisations et conventions des
bailleurs et propriétaires concernes.

Manche Telecom réalise les interfaces permettant aux
opérateurs de commercialiser.

Manche Telecom exploite et maintient le réseau.
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PLANNING DE DEPLOIEMENT
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Pré-gtudz (dont déplacement terrain)

VIO CSPS - rédaction du PP

Resultats terrain MOE - Analvse MT/MN

Reutilisation réseau MN existant

Commande PP FT

Commandes Etudes fourreaux FT

Etude terrain MOE

Trailement Reco MOE

Analyse SFR/MT des étuces MOE Fx FT

Analysc MN des ¢rudes MOE Fx FT
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Travaux terrain Fourrzaux FT
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Travaux préparatoires
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Aménagement fermes ...
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Commandes Etudes Aérier {FT ou ERDF)

Commandes Travaux Aérien (FT ou ERDF)
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Etudes

Délais administratifs (Permissions de voirie ...)
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Déploiement vertical
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Le deploiement

Les modalités du déploiement:

Dans le cadre de 'appel a projet, I'objectif étant de trouver les
meilleures pratiques pour permettre des déploiement S massifs,
I'utilisation des infrastructures déja existantes es t priorisée,

Moins de travaux
Des délais et des colts de déploiements mieux maitr  isés

Nombre de logements type de raccordement
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Le deploiement du reseau de fibres optiques

Les modalités du déploiement:

Les travaux ont donc été essentiellement concentres sur le tirage de
cable dans des fourreaux déja existants ou surdesa  ppuis aériens déja
existants. La gene occasionnée se limitant a la pose de chambres
techniques en chausseée, a l'installation d’'un local technique, point de
mutualisation et trées marginalement a quelques centa  ines de metres
de tranchées (moins de 300 m/l soit 0,3 metre par p  rise, a comparer
avec les 3 metres par prise soit 12 000 m/l de tran  chées pour les 4000
premieres prises de Saint-Lo !) L4 4 "
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Le deploiement aérien

Déploiement aérien sur
I'infrastructure ERDF:
-Signature d’'une
convention spécifique

Déploiement aérien sur
I'infrastructure France
Telecom:

- Convention
d’expérimentation en
cours, déploiements
sur le mois d’aodt

Boitiers en facades

Réseau sur support

Boitier en aérien
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Point de Mutualisation

L’'un des enjeux de
I'expérimentation est de
vérifier la possibilité
d’intégration et
d’industrialisation des
équipements, comme ici le
PM de la rue de Tessy

Brassage optique au NRO

Tétes optiques



Les pré-requis:

- le réseau horizontal est acheve,
- les conventions immeubles sont signees,
- I'intégration dans les systemes d’informations est «on »,
- les FAI ont procédé au raccordement de l'infrastruc ~ ture a

leurs réseaux respectifs,

- les formats d’échanges inter-opérateurs (fichiers IPE) sont
actés.
Place maintenant aux FAI qui vont pouvoir commercia liser et
raccorder leurs clients a ce nouveau réseau pour qu’ iIs bénéficient de

tous les usages du tres haut debit !

en aoUlt et septembre: réflexion avec le CGI sur les
bonnes pratiques pour le FTTH en Zone Moins Dense.
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